Projekt : Neubau Wohnhaus Familie Keller

Bauherr : Familie Keller

Kostenschätzung nach DIN 276/ Aufstellung nach Gewerken

2. Ausfertigung Stand 28.11. 2024



		Variante 1			
			NGF BGF	179 295	m²
			Kosten/ qm NGF Kosten/ qm NGF	2.409,92 € 3.530,63 €	KG 300 + 400 KG 100-700
DIN 276	Kostengruppe		Kostenberechnung netto		Kostenberechnung brutto
	ZUSAMMENSTELLUN	G		€/ qm Nutzfläche	
100	0 Grundstück		0,00 €		0,00 €
	Herrichten und Erschließen     Bauwerk - Baukonstruktion		14.700,00 € 274.500,00 €		17.493,00 € 326.655,00 €
400	0 Bauwerk - techn. Anlagen 0 Außenanlagen		88.000,00 € 6.500,00 €		104.720,00 € 7.735,00 €
600	0 Ausstattung und Kunst		47.000,00 €		55.930,00 €
700	Baunebenkosten     Gesamtsumme		100.377,91 € 531.077.91 €		119.449,71 € 631.982,71 €
	+ 5 % für Unvorhersehbares		26.553,90 €		31.599,14 €
	Gesamtsumme einschl. Sicher	heit 5%	557.631,81 €		663.581,85 €
	Gerundet		€558.000,00		€664.000,00
100 Grundstück			€0,00		€0,00
200	Herrichten und Erschl	ießen	€14.700,00		€17.493,00
010	Abbruch, Rodung Entwässerungsarbeiten	Bodenarbeiten entfallen bei Schraubfundamenten Regen - und Schmutzwasserentwässerung	0,00 8.500,00 €	0,00 € 10.115,00 €	17.493,00 €
	öffentl. Erschließung nicht öffentl. Erschließung	Strom und Wasser Zuwegungen	2.700,00 € 3.500,00 €	3.213,00 € 4.165,00 €	
300	) Bauwerk - Baukonstru	ıktionen	274.500,00 €		326.655,00 €
011	Rohbauarbeiten	Baustelleinrichtung	2.500,00 €	,	29.155,00 €
		Stützenfundament (Stahldrehstützen)	22.000,00 €	26.180,00 €	
012	Gerüstarbeiten	Fassadengerüst	5.500,00 €	6.545,00 €	6.545,00 €
013	Zimmererarbeiten	Grundplatte in Wabenform Fenster - und Türeneinfassungen, Holzbalkendecke, Joche	10.500,00 € 26.000,00 €	,	70.805,00 €
		Dachkonstruktion	15.000,00 €	17.850,00 €	
		Vorbau	8.000,00 €	9.520,00 €	
014	Dachdeckerarbeiten	Gründach / Ziegeldach Aufdachdämmung-Holzweichfaser, Schalung, Abdichtung	12.000,00 € 14.500,00 €	14.280,00 € 17.255,00 €	34.510,00 €
		Dachrinnen und Fallrohre	2.500,00 €		
015	Fassadenarbeiten	Putz - und Holzfassade	18.000,00 €	21.420,00 €	21.420,00 €
016	Estricharbeiten	Trockenestrich	10.500,00 €	12.495,00 €	12.495,00 €
017	Fliesenarbeiten	Wand - und Bodenfliesen Bad EG und OG Bodenfliesen Eingangsflur	4.500,00 €	5.355,00 €	5.355,00 €
018	Tischlerarbeiten - Fenster/ Außentüren/ Innentür	Bodengleiche Tür- /Fensterelemente Pfosten-Riegelkonstr. en Innentüren, Eingangstür	28.000,00 €	33.320,00 €	33.320,00 €
019	Treppenbauarbeiten	Holztreppe als Schrank vom Whz. ins OG	7.500,00 €	8.925,00 €	8.925,00
020	Schlosserarbeiten	Treppengeländer, ggf. französische Balkone, Außentreppe	7.500,00 €	8.925,00 €	8.925,00 €
021	Malerarbeiten	Wand - und Deckenanstriche EG und OG	8.500,00 €	10.115,00 €	10.115,00 €
022	Bodenbelagsarbeiten	Holzdielenboden EG und OG	17.500,00 €	20.825,00 €	20.825,00 €
023	Trockenbauarbeiten	Einbau Großballen lasttragend, Stampflehmwand, Innenwände	32.000,00 €		38.080,00 €
020		als Lehmstapelwände	52.000,00 E	33.300,00 €	33.000,00 €
024	Putzarbeiten	Lehmputz Außen - und Innen	22.000,00 €	26.180,00 €	26.180,00 €
400	) Bauwerk - techn. Anla	gen	88.000,00€		104.720,00 €
030	Heizungsinstallationen	Wärmepumpe und Wandheizungen	32.000,00 €	38.080,00 €	38.080,00 €
031	Sanitärinstallationen	Rohrleitungen + Objekte, Küche EG u. Bad EG und OG	18.500,00 €	22.015,00 €	22.015,00
032	Elektroinstallationen	Installation mit abgeschirmten Leitungen	14.000,00 €	16.660,00 €	44.625,00 €
		EDV-Installation, Netzwerk (CAD 7) EG und OG Rauchmelder	4.500,00 € 1.000,00 €		
		Photovoltaik auf Hausdach inkl. Wechselrichter Wallbox	15.500,00 € 2.500,00 €		
<b>500</b>	Außenanlagen Gartenbau- und Pflasterarbeiten		<b>6.500,00 €</b> 6.500,00 €		7.735,00 €
	600 Ausstattung und Kunstwerke				55.930,00 €
050	Xüchen - und Zimmereinrichtung	Sitzmöbel und Schränke	<b>47.000,00 €</b> 30.000,00 €	35.700,00 €	55.930,00€
	Stellplätze	Carport mit Gründach	17.000,00 €	20.230,00 €	
700	) Baunebenkosten		100.377,91 €		119.449,71 €
062	Gebäude	Gebäudeplanung	59.624,51 €		70.953,17
063	Therm. Bauphysik	Wärmeschutz + Energiebilanzierung	5.500,00 €	6.545,00 €	6.545,00 €
064	Tragwerksplanung	Statik Tragwerk	34.253,40 €	40.761,55 €	40.761,55 €
065	Prüfungen, Genehmigungen,	Schornsteinfeger	1.000,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €
	Abnahmen	Sonstige Abnahmen/ Prüfungen			